Statusrapport Insteget " samordningsférbundet -

(. Centrala Ostergdtland

Maj 202 - e
Projektparametrar Status
Resultat fran april 2022 . ;
Budget G Overgripande
Insteget generellt Tidslinje G
e Genomforandefas avslutades 31/3, slutfas borjades 1/4. Forberedelser igang - - G
for spridningskonferens den 20/6. Anmal dig hér. Riskhantering G

e Arbetet med slutrapport pagar for samtliga delprojekt och 6vergripande delar i
hela projektet.
Larplattformen

Engagemang med berorda aktorer G

Forvantat

Projektmilstolpar Maldatum Status

e Arbetet med att hitta en plattform kommer fortsatta. Nagra forbund anvander slutdatum
Dela Digitalt idag. Fortsatt planering for Valfard i Samverkan. Projektet avrapporterad till ESF 2022-06-30 2022-06-30
Insteget Kinda
e 24 deltagare inskrivna, 2 pa vantelista. Engagemang med berorda aktorer
e Verksamheten med deltagarinsatser ar i drift och implementeringen prévas
under kommande ér. e Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen ménadsvis.
Backaberg e Implementeringsarbete/6verlamning fran Insteget till berérda aktorer igang med
e Rapporteras fran och med maj 2022 i Statusrapporten fér Samordningsbron. relevanta aktorer.

e Spridningskonferensen den 20/6 blir digitalt och 6ppet for alla.

Planerade atgarder maj 2022

Insteget generellt: Avrapportering fortsatter, spridningskonferens planeras
Larplattformen: fortsatt test av former och planering for Valfard i Samverkan Risker / utmaningar / forandringar
Insteget Kinda: fortsatt drift, utveckling och samverkan, avrapportering
Backaberg: se statusrapport for Samordningsbron, avrapportering
Horisontella principer: spridning av metoder och lardomar och avrapportering

Anvandarperspektiv och horisontella principer

Teckenférklaringar I G I =fln°ga (0 I . ;\I?gra | R I - ftfj e
e HP Arbetet med samtliga personal i projektet avrapporteras och en del —_ reger fagor | ragor
aktiviteter fortsatter aven efter projekttiden tar slut.




