
Statusrapport BIP, VTA och samverkan

Maj 2022

Resultat från april 2022

Struktur i Projektrummet för utbildningsaktiviteter. PUB-avtal skickat. Medsökande
förbund, SCÖ:s styrelse + beredningsgrupp har fått nulägesrapport. Underlag tid-
rapportering  genomförda aktiviteter. Förtydligande gällande målgruppen
medarbetare samt synliggörande ESF. Inskolning för ny förbundschef Lekeberg Örebro
Översyn av budget.

Delprojekt 1 - BIP-samverkan
● Planering av BOOST-tillfällena. Träff med nyckelpersoner..
● Konkretisering av utbildningsplan för förbunden.
● Förbättring av material (utbildningsdagen).
● Utbildningsdag, tre pass, Lekeberg Örebro.

Delprojekt 2 - VTA
● StageIT har presenterat förslag på upplägg, avtal samt tidsplan.
● Dialog med Kinda och Örebro arbetsmarknadsenhet om hur de kan ta del

av VTA.
● Fortsatt justering och bearbetning av innehåll i utbildningen (arbetsgivarcitat).

Delprojekt 3 - Samverkan genom tjänstedesign

Delprojekt 4 - Välfärdsguiden Pathway Generator (PG)
● Ny AI- och designspecialist börjar 9 maj, kopplat till LiU och Stirling Uni.
● Projektplanering/förberedelsearbete Backaberg, Kinda och Linköpings

kommun inför pilottest av Pathway Generator + teknisk lösning BIP-data.
● Fortsatt arbete med fler kommuner som visat intresse för Pathway Generator.

Testmiljö
● Kinda: Planering/förankring av implementering av BIP inom vård- och

omsorgsförvaltningens verksamheter, pilot VG.

Planerade åtgärder maj 2022

VTA, intervjufilmer, uppstart Örebro SOFINT. BIP, enkät om utbildningen, BOOST-
tillfälle. Fortsatt samarbete med ADAPT-gruppen. Återuppta
arbetet med dataetik via samarbeten med KAU och Göteborgs uni. Fortsatt dialog
med Linköpings kommun och ev. med intresserade kommuner pilottest PG.

Användarperspektiv och horisontella principer

Kontinuerlig förankring av SCÖ:s rutiner kring horisontella principer i alla delar av
projektet. Uppföljning av konkreta insatser i delprojekten (ex. uttala allas namn,
urval till intervjufilmer). VG, projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid)
som verktyg.

Projektparametrar Status

Budget G Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering G

Engagemang med berörda aktörer O

Projektmilstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Tidrapportering via eventsystem fungerar 2022-05/06 2022-05/06      G

Fastställd utbildningsplan BIP 2022-05 2022-05 G

Webbutbildning VTA färdigställd 2022-05-31 2022-05-31 G

Pathway generator pilot igång 2022-09-31 2022-09-31       G

Engagemang med berörda aktörer

Kontakt med förbundscheferna för medsökande samordningsförbund.
Kontakt med CTF och berörda på Linköpings universitet.

Risker / utmaningar / förändringar

Svårigheter uppföljning gällande en aktör. ESF:s tidrapportering fångar ej in det stora
antalet deltagare på kick-offerna i BIP.



Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


