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Maj 2022

Resultat från april 2022

Välfärdsguiden & Redaktionen
● Arbetet inför migreringen från IK till VG fortskrider och redaktörsgränssnitt

färdig att använda.
● Funktionalitet för att möta personalens behov på gång och testas i juni.
● Planering inför övergången från IK till VG fortskrider.
● Ytterligare två förbund har intentionen att ansluta till katalogen i sep samt

köpa redaktionell tjänst, vilket ger intäkter på ca 125 tkr för 2022.
● Ny webbredaktör från 1 maj som  kommer att migrera innehåll från IK to VG.
● Branding och kommunikationsarbete igång kring VG, just nu pågår

behovsanalys.
Pathway Generator/ADAPT

● Ny AI och design specialist börjar 9 maj, kopplat till LiU och Stirling Uni.
● Projektplanering & förberedelsearbete med Backaberg, Kinda och Linköpings

kommun inför pilottest av Pathway Generator med start Q3 2022 - Q1 2023,
och det tekniska lösningen kommer också att möjliggöra digitalt insamling
av BIP data.

● Fortsatt dialog med fler kommuner som visat intresse för Pathway Generator.

Planerade åtgärder maj 2022

● Fortsatt design och test av funktioner för personal.
● Redaktionen migrerar ~5% av insatserna och utvärderar arbetet & verktyget.
● Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen inkl. doktorandtjänst.
● Återuppta arbetet med dataetik via samarbeten med KAU och Göteborgs uni.
● Fortsatt planering med Backaberg, Kinda och Linköpings kommun inför pilot.
● Fortsatt dialog med kommuner som visat intresse för Pathway Generator.

Användarperspektiv och horisontella principer

● Fortsatt test av Välfärdsguidens funktioner med målgruppen och personal
som jobbar inom Samordningsbron och förbundets medlemsorganisationer.

● Tillgänglighetsexpert kontinuerligt inblandad i all utveckling.
● HP arbete i hela projektteamet planeras.
● Projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

Projektparametrar Status

Budget 2022 G Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering G

Engagemang med berörda aktörer G

Projektmilstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Doktorand på plats 2022-03-31 2022-05-31 G

Pathway generator pilot igång 2022-09-31 2022-09-31 G

Innehåll till Vägval och övriga funktioner 2022-12-31 2022-12-31 G

Säkerställa finansiering 2023 2022-12-31 2022-12-31 O

Engagemang med berörda aktörer

● Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
● Samarbete om Välfärdsguiden med lokala, nationella och internationella

projektpartners inkl AF, FK, lärosäten, AI Sweden, Linköping Science Park
aktörer och nätverk.

● Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Välfärdsguiden.

Risker / utmaningar / förändringar

● Stor utmaning att få pathway generator pilot i drift 2022.
● Ett viktigt men utmanande mål för Välfärdsguiden är att påverka policy,

lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam
dokumentation.

● Svårt att uppskatta hur mycket tid migrering av innehåll från IK och skapande
av nytt innehåll till övriga delar kommer att ta.

● Viktigt att säkerställa finansiering för hela året 2023.

Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


